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IN BREVE

Il BIM è definito la più grande rivoluzione in edilizia dopo il calcestruzzo, la 
digitalizzazione del settore è ormai irreversibile infatti e vedremo come e 
perché
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Investitore privatoCommittente

Utilizzo del processo BIM
Modello LOD300/350
Clash Detection
Estrazione disegni
Estrazione quantità

Scopo del contratto
Coordinamento Progetto Definitivo
Progettazione esecutiva
Assistenza ai procedimenti autorizzativi

Irlandini Costruzioni srlGeneral Contractor

Progettista arch. Michele Irlandini

Promotore del BIM Irlandini Costruzioni srl

Hotel Maximilian - Bardolino (VR)
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Il CRONOPROGRAMMA



Stato di Fatto

demolizione Pensiline

scavi Corpo Nuovo

Montaggio gru n. 1

Getto platea fondazione

Strutture piano terra

Strutture piano primo

Strutture copertura

Montaggio gru n. 2

11 gennaio 2016

inizio lavori 10 Ottobre

Demolizioni esistente

Facciate corpo nuovo

Strutture esistente

Demolizione esterni

Sistemazione esterni

30 aprile 2016

LA CANTIERIZZAZIONE



…Dicembre 2015…



…30 Aprile 2016…



GRAZIE PER

AVER PARTECIPATO

Prima di scollegarvi dal vostro PC vi chiediamo gentilmente di 

compilare un brevissimo questionario di gradimento dove potete 

esprimere il vostro parere su quanto esposto durante questo webinar


